

Vállalkozási szerződés
1. sz. módosítása

Mely létrejött egyrészről

Beled Város Önkormányzata

Székhely: 9343 Beled, Rákóczi utca 137.

Adóigazgatási szám: 15727718-2-08

Számlavezető pénzüintézet: MBH Bank Nyrt.

Pénzforgalmi jelzőszám: 58900019-10025705

Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 737313

Képviseli: Major Jenő polgármester

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**), másrészről

KOVÁCS BAU Építőipari és Szolgáltató Kft.

Székhely: 9323 Jobaháza, Vasút utca 9

Adószám: 13236382-2-08

Pénzforgalmi számlaszám: 11600006-00000000-35356172

Cégjegyzékszám: 08-09-012013

Képviselő: Kovács László ügyvezető

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**), a továbbiakban együttesen: **Szerződő Felek** között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

I. A SZERZŐDÉS ELŐZMÉNYEI

- 1 Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) A 2015. évi CXLI. törvény Harmadik Része szerinti, nemzeti értékhatárt elérő értékű 115. § szerinti eljárást folytatott le a „**Beled, Rákóczi Ferenc utca városias kialakítása járda, parkolók és zárt csapadékvízvezető hálózat létesítése**” tárgyában. Az eljárás eredményhirdetésére 2023. november 26. napján került sor. A Vállalkozó az eljárásban a jogszabályoknak és a beszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be, így érvényes ajánlattevőként az eljárás nyertese Vállalkozó lett.
- 2 Felek között 2023. december 11. napján szerződés (továbbiakban „Szerződés”) jött létre, amely ezen a napján lépett hatályba.
- 3 A szerződés, valamint a közbeszerzési eljárás dokumentumai a jelen szerződésmódosítás elválaszthatatlan részét képezik, még ha azok fizikailag nem is képezik a szerződésmódosítás mellékleteit.

A. Szerződéses Ár kiigazítása és műszaki tartalomváltozás, pótmunka

A fenti tárgyú szerződés 3. rész járdafelújítás részre vonatkozóan szükséges a szerződés módosítása az alábbi indokok miatt:

A beruházás az önkormányzat saját forrásából valósul meg, ezért az önkormányzat a tervezéskor megállapított egy keretösszeget, melyet erre a beruházásra tud fordítani. Ezért a járdára vonatkozó tervek és költségvetés szürke térkőburkolattal készült a költséghatékonyság miatt. A közbeszerzési eljárás eredményeként kialakult szerződéses végösszegeből látható, hogy a kivitelezés összege nem éri el az eredetileg tervezett keretösszeget, ezért az önkormányzat saját költségvetése terhére be tudja vállalni a járda rész esetében a színes térkőburkolattal történő kivitelezést. Ez azért is lenne fontos, mert az érintett járdaszakasz a település központjában található, és az eddig a településen felújított járdaszakaszok is színes térkőburkolattal készültek, ezért esztétikailag és a településképi szempontjából is fontos, hogy színes térkőburkolat legyen a járdaszakaszon.

A színes térkőburkolatra beérkezett árajánlat alapján a 3. rész járdára vonatkozó kivitelezési összeg nettó 2.198.400+ÁFA (593.568 Ft), bruttó 2.791.968 Ft-al növekedne.

Figyelemmel arra, hogy a teljesítés helyszínén szükségessé vált a Szerződéses Ár kiigazítása, annak érdekében, hogy a tárgyi beruházás megvalósításra kerüljön és a szerződésben vállalt kötelezettség és a működés teljesítésre kerüljön. A műszaki ellenőri vélemény (1. sz. melléklet) alapján a műszaki ellenőr által elfogadásra került a Vállalkozó árajánlata, amely alapján a Műszaki ellenőr javaslatot tett a szerződéses ár kiigazítására.

II. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS INDOKOLÁSA

A tárgyi szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141.§ (2) – (3) bekezdésében foglaltaknak tekintettel az alábbiakra:

Szerződéses Ár kiigazítása és műszaki tartalomváltozás, pótmunka

A szerződés szerinti ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződéses érték 15 %-át, figyelemmel arra, hogy eredeti szerződéses 3 részre vonatkozó érték (nettó 18.100.688,- Ft) a jelen szerződésmódosítás eredményeként nettó 2.198.400.-Ft + Áfa összeggel, az eredeti szerződéses ár 12.15 %-kal emelkedik. A módosítás továbbá nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez tekintettel arra, hogy az a szerződés részét képező építési munkák befejezését követően, az annak elvégzéséhez szükséges, de szerződés eredeti tartalmát nem változtatja meg.

III. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT RENDELKEZÉSEK

A szerződés IV/4. pontja az alábbiak szerint módosul. A módosítások jelölése *félkövér, dőlt* betűtípussal történik.

Eredeti rendelkezés:

A 3. rész járdafelújítás vállalkozói díj mértéke mindösszesen nettó 18.100.688,- Ft + ÁFA, bruttó 22.987.874,- Ft, azaz Huszonkettőmillió-kilencszáznyolcvanhétezer-nyolcszázhetvennégy 00/100 forint.

Módosított rendelkezés:

A 3. rész járdafelújítás vállalkozói díj mértéke mindösszesen nettó **20.299.088,- Ft + ÁFA**, bruttó **25.779.842,- Ft**, azaz **Huszonötmillió-hétszázhetvenkilencezer-nyolcszáznegyvenkettő 00/100 forint**.

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Jelen 1. számú szerződésmódosítás Felek aláírásának napján lép hatályba, rendelkezései attól a naptól kezdve kötelezően alkalmazandók.
2. A Szerződés jelen 1. számú szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályosak.
3. Jelen 1. számú szerződésmódosítást a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott napon 4 (négy) eredeti példányban aláírták.

Beled, 2024. február 23 -n






Beled Város Önkormányzata

Major Jenő polgármester

Megrendelő






Kovács Bau Kft.

Kovács László ügyvezető

vállalkozó




Beled Város Önkormányzata

Dr. Ladányi Zsigmond

jegyző

jogi ellenjegyző





Beled Város Önkormányzata

Bérczes-Kápolnási Renáta

Pénzügyi vezető

penzügyi ellenjegyző

