

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről **Beled Város Önkormányzata** (9343 Beled, Rákóczi u.137.), mint megrendelő (továbbiakban: megrendelő), másrészről **KOVÁCS BAU Kft.** (9323 Jobaháza, Vasút u. 9.), mint vállalkozó (továbbiakban: vállalkozó), (együttesen továbbiakban: szerződő felek) között a „**Beled településen a Vásártér utcában járdafelújítás munkálatai**” tárgyában 2024. december 16-án megkötött vállalkozói szerződés (továbbiakban: szerződés) módosítása miatt, közös megegyezéssel az alábbiak szerint:

1.) A szerződés 5. pontja „**Vállalkozási díj, fizetési feltételek**” fejezetének a.) pontja az alábbiak szerint változik:

„A Szerződő felek a Vállalkozót megillető vállalkozási díj összegét nettó 4.065.369 Ft + 1.097.650 Ft 27% ÁFA, azaz bruttó 5.163.019 Ft-ban, azaz Ötmillió-százhatvanháromezer-tizenkilenc forintban határozzák meg.”

2.) A szerződés többi rendelkezése változatlan tartalommal érvényben és hatályban marad.



Kelt: Beled, 2025. január 31.


.....
Megrendelő
Beled Város Önkormányzata





.....
Vállalkozó
Kovács Bau Kft.

Jogilag ellenjegyezte:


.....
Dr. Ladányi Zsigmond
jegyző *a.* 

Pénzügyileg ellenjegyezte:


.....
Bérczes-Kápolnási Renáta
penzügyi vezető 

Záradék

Jelen szerződés módosításban foglaltakat a Beled Város Önkormányzatát, mint tulajdonost érintő jogügyletet, Beled Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 11/2025.(I.30.) számú önkormányzati határozatával jóváhagyta.