

1/215-3/2025

## VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA


Amely létrejött egyrészről **Beled Város Önkormányzata** (9343 Beled, Rákóczi u.137.), mint megrendelő (továbbiakban: megrendelő), másrészről **Nagy Levente e. v.** (9494 Sopron-Balf, Szerb Antal u. 10.), mint vállalkozó (továbbiakban: vállalkozó), (együttesen továbbiakban: szerződő felek) között a „**Beled településen a Rákóczi utcában közterületi zöldsáv kertészeti munkálatai**” tárgyában 2024. november 8-án megkötött vállalkozói szerződés (továbbiakban: szerződés) módosítása miatt, közös megegyezéssel az alábbiak szerint:

- 1.) A szerződés 5. pontja „**Vállalkozási díj, fizetési feltételek**” fejezetének a.) pontja az alábbiak szerint változik:

**„A Szerződő felek a Vállalkozót megillető vállalkozási díj összegét nettó 16.863.150 Ft + 4.553.051 Ft 27% ÁFA, azaz bruttó 21.416.201 Ft-ban, azaz Huszonegymillió-négyszáztizenhatezer-kettőszázegy forintban határozzák meg.”**

- 2.) A szerződés többi rendelkezése változatlan tartalommal érvényben és hatályban marad.


Kelt: Beled, 2025. január 27.


  
.....  
Megrendelő  
Beled Város Önkormányzata

**NAGY LEVENTE E.V.**  
Érdészeti és Kertészeti szolg.  
9494 Sopron-Balf, Szerb A.u.10.  
Adószám: 65540019-2-28  
Tel.: 0036/20/4985747  
Nyilv.t.sz.: 16124673


  
.....  
Vállalkozó  
Nagy Levente e. v.


Jogilag ellenjegyezte:

  
.....  
Dr. Ladányi Zsigmond  
jegyző



Pénzügyileg ellenjegyezte:

  
.....  
Bérczes-Kápolnási Renáta  
pénzügyi vezető



Záradék

Jelen szerződés módosításban foglaltakat a Beled Város Önkormányzatát, mint tulajdonost érintő jogügyletet, Beled Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 9/2025.(I.30.) számú önkormányzati határozatával jóváhagyta.